



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa No : 1

Hakediş
No :02

HAKEDİŞ RAPORU

Tarih : 6.03.2017

No : 02

Uygulama Yılı : 2017

Yapılan İşin Adı BELEDİYE BİNASI YAPIM İŞİ

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su

Yüklenicinin Adı / Ticari Ünvanı GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Sözleşme Bedeli 6.367.832,10 TL

İhale Tarihi 2.01.2017

İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su 2.01.2017 - 312

Sözleşme Tarihi ve No.su 9.01.2017

İşyeri Teslim Tarihi 23.01.2017

Sözleşmeye Göre İşin Süresi 365 Takvim Günü

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi 22.01.2018

Verilen Avanslar Toplamı

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının			
Karar Tarihi	Sayısı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi
			Uzatım Sebebi